



## Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>252</b>	<b>28-11-2022</b>

Servizio: Servizio Tecnico

Responsabile del Servizio: PETRINI ALESSANDRO

<b>OGGETTO:</b>	<b>ARCHIVIO STORICO EX BAGNI PUBBLICI DI GIGLIO CASTELLO - VARIANTE EX ART. 106, C. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 - AUTORIZZAZIONE</b>
-----------------	--

Il sottoscritto PETRINI ALESSANDRO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio Tecnico, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Dato atto che ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta 37/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto;
- i lavori sono stati aggiudicati con Determina 107/2018 alla Bachiorrini Paolo srl, Codice Fiscale e P.IVA 01510270539, con sede in Castell'Azzara (GR), via Roma 62, per un importo di € 149.347,57 con un ribasso offerto del 15,055% sull' elenco prezzi unitari posto a base di gara, di cui € 138.106,50 per lavori ed € 11.241,07 per oneri per la sicurezza;
- con Determina 188/2018 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 01;
- successivamente, nel rispetto delle prescrizioni a seguito del DPCM recante le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 al fine di adeguare i costi della sicurezza, mediante Determina 338/2020 sono stati finanziati € 43.935,68;
- con Determina 31/2021 è stata approvata la relativa perizia di variante e suppletiva n. 02;

Vista la perizia di variante n. 03, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, costituita dagli elaborati in allegato;

Dato atto che la suddetta perizia di variante comporta una diminuzione contrattuale di € 277,99, oltre IVA;

Constatato che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione;

Constatata la propria competenza ad emanare il presente atto;

Visti:

- la Delibera di Giunta 94/2010 con la quale sono state ridefinite le competenze

delle aree funzionali di questo Comune;

- il Decreto Sindacale 1/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- la Delibera di Consiglio 34/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. 50/2016;

### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;
2. di autorizzare la variante del contratto indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/ 2016, dando atto che la variazione in diminuzione è pari ad € 277,99, esclusa IVA, costituita dagli elaborati in allegato;
3. di provvedere alla comunicazione della variante all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 106, comma 14 entro trenta giorni dalla adozione del presente provvedimento;
4. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Direttore Lavori;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dal suo ricevimento e dalla sua piena e legittima conoscenza.



Il Responsabile del Servizio  
PETRINI ALESSANDRO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**