



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
297	27-12-2022

Servizio: Servizio Tecnico

Responsabile del Servizio: PETRINI ALESSANDRO

OGGETTO:	PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DI RISANAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI CAMPESE - CUP I64H18000030002 - CIG 85300113C2 - APPROVAZIONE
-----------------	---

Il sottoscritto PETRINI ALESSANDRO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio Tecnico, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Dato atto che ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta 67/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto incluse le forniture, dell'importo complessivo di € 150.000,00;
- con Determina 294/2020 l'intervento in oggetto è stato affidato alla F.Ili Massai srl, con un ribasso del 3,60000%, per € 97.126,55, oltre oneri per la sicurezza per € 3.291,90 ed IVA, come da Quadro Economico seguente:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori	
Importo lavori	97.126,55
Oneri sicurezza	3.291,90
Totale lavori da appaltare	100.418,45
Somme a disposizione	
IVA per lavori 10%	10.041,85
Spese tecniche	19.964,71
Imprevisti	19.574,99
Totale somme a disposizione	49.581,55
TOTALE QUADRO ECONOMICO	150.000,00

- la F.Ili Massai srl con pec. prot. 1352/2020 ha fatto richiesta di subappaltare alla Soc. Villa Chiara srls con sede legale a Gavorrano (GR), piazza Garibaldi 14, Partita IVA 01666650534, le lavorazioni di manutenzione straordinaria da effettuare nella delegazione comunale di Giglio Campese, per un importo di € 35.146,46 comprensivo di oneri per la sicurezza, pari al 35 % dell'importo dell'appalto; non essendo intervenuto atto formale nei 30 giorni, l'autorizzazione si intende concessa;
- con Determina 282/2022 è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016, dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro Ragusa, per € 12.594,91, oltre IVA, come da Quadro Economico seguente:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
Lavori	
Importo lavori	98.583,45
Oneri sicurezza	14.429,91
Totale lavori da appaltare	113.013,36
Somme a disposizione	
IVA per lavori 10%	11.301,34
Indagini	1.020,00
Spese tecniche	21.562,76
Imprevisti	3.102,54
Totale somme a disposizione	36.986,64
TOTALE QUADRO ECONOMICO	150.000,00

Vista la richiesta pervenuta con pec prot. 14233 del 20.12.2022 di perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro Ragusa, ed in particolare la relazione tecnica, che illustra i motivi per cui si è resa necessaria, e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia
- Quadro economico di raffronto
- Atto di sottomissione 4
- Computo metrico
- Quadro comparativo
- Elenco prezzi

Preso atto che la perizia comporta una diminuzione contrattuale di € 314,33, oltre IVA equivalente ad una minore spesa dello 0,28%, comprensiva dei maggiori oneri della sicurezza, inferiore al limite del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/ 2016, a mente del quale *“La stazione appaltante,*

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

Dato atto l'importo della variante è pari ad € 314,33, oltre IVA e quindi inferiore al quinto dell'importo contrattuale, come si desume dalla “*Relazione perizia di variante*;

Dato atto che l'importo è stato finanziato con DGR 108/2020;

Dato atto che dalle determinazioni del quadro economico, occorre variare gli impegni di spesa come segue:

- a favore della F.Ili Massa srl di - € 345,76;
- a favore dello Studio RPS Technolab di € 2.120,00;

Considerato che la suddetta somma trova copertura al capitolo di spesa 15036 del bilancio di previsione 2022-2024;

Ritenuto di dover variare gli impegni di spesa per la somma di cui sopra;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Visto il Decreto Sindacale 1/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto incarico di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la Delibera 94/2010 con la quale sono state ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

Vista la Delibera di Consiglio 34/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022;

Visto il D.Lgs. 50/ 2016;

Vista la L. 241/ 1990;

DETERMINA

Atto firmato digitalmente

1. di dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare la variante del contratto indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/ 2016, dando atto che la variazione è pari ad € 314,33, oltre IVA;
3. di provvedere alla comunicazione della variante all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 106, comma 14 entro trenta giorni dalla adozione del presente provvedimento;
4. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Direttore Lavori tramite PEC;
5. Dato atto che l'importo è stato finanziato con DGR 108/2020;
6. di dare atto che il Quadro Economico viene così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 2	
Lavori	
Importo lavori	98.269,12
Oneri sicurezza	14.429,91
Totale lavori da appaltare	112.699,03
Somme a disposizione	
IVA per lavori 10%	11.269,90
Indagini	1.020,00
Spese tecniche	23.682,76
Imprevisti	1.328,31
Totale somme a disposizione	37.300,97
TOTALE QUADRO ECONOMICO	150.000,00

7. di ridurre il sub impegno 1090.3/2022 di € 1.774,24 al capitolo 15036 sul Bilancio di Previsione 2022-2024;

8. di ridurre il sub impegno 1090.1/2022 di € 345,76 al capitolo 15036 sul Bilancio di Previsione 2022-2024 in favore della F.Ili Massa srl, con sede in via Birmania, 148 – Grosseto (GR), C.F. e P. Iva 00088180534;
9. di incrementare il sub impegno 1090.2/2022 di € 2.120,00 al capitolo 15036 sul Bilancio di Previsione 2022-2024 in favore dello Studio RPS Technolab, con sede in Via del Rosso, 100 – Orbetello (GR), C.F. e P.Iva 01588100535;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto;
11. di trasmettere al Responsabile del Servizio finanziario, il presente provvedimento per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dal suo ricevimento e dalla sua piena e legittima conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
PETRINI ALESSANDRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.