



## Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>350</b>	<b>31-12-2021</b>

**Servizio: Servizio Tecnico**

**Responsabile del Servizio: PETRINI ALESSANDRO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE DELL'ALLUME DI COLLEGAMENTO FRA L'AREA PIP E L'ABITATO DI GIGLIO CAMPESE – CIG 7522070089 – VARIANTE EX ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - AUTORIZZAZIONE DEL RUP ED IMPEGNO DI SPESA</b>
-----------------	---

Il sottoscritto PETRINI ALESSANDRO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio Tecnico, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Dato atto che ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

Visto il contratto del 2 novembre 2018 (rep. n. 412) di affidamento dei lavori indicati in oggetto nei confronti dell'Impresa F.lli Massai S.r.l. per l'importo di € 873.926,30, al netto del ribasso del 13,145 %, di cui € 824.106,30 per lavori ed € 49.820,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la Delibera di Giunta 35/ 2021 con la quale è stata approvata l'integrazione al progetto consistente nella rimozione delle lastre poste a protezione delle tubazioni dell'acquedotto ed il relativo reinterro delle stesse; la delibera e la relativa Convenzione prevedono che il gestore delle condotte, Acquedotto del Fiora S.p.a., finanzia per tale intervento un importo complessivo di € 27.360,00 a cui va detratto il 13,145% di ribasso d'asta per un importo pari a € 23.763,53, oltre a IVA di legge;

Vista la perizia di variante tecnica e suppletiva sottoscritta dall'Ing. Mauro Paci in data 17.11.2021 ed acquisita agli atti del Comune con protocollo 10906 del 24.11.2021 e degli atti ad essa allegati (doc. a), che sono:

- schema atto di sottomissione;
- computo metrico estimativo di progetto;
- computo metrico estimativo perizia di variante e suppletiva;
- quadro comparativo;
- elaborati grafici;

Dato atto che la suddetta perizia contiene:

- la descrizione delle varianti;
- l'importo totale dell'importo della perizia suppletiva;
- il quadro economico variato;
- l'indicazione dei nuovi prezzi;
- il tempo di ultimazione dei lavori;

- le modalità di finanziamento.

Considerato che dalla relazione di variante sottoscritta dall'Ing. Mauro Paci si prevede:

- un "TOTALE IMPORTO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA € 23.836,75";

- che "L'importo per i lavori suppletivi vengono resi per la somma di € 23.763,53, oltre a IVA di legge, dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.a., come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 22/04/2021 e relativa Convenzione stipulata tra il comune di Isola del Giglio e la Società Acquedotto del Fiora S.p.a. ed il rimanente dalle somme a disposizione dell'Amministrazione";

Visto l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/ 2016, a mente del quale "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto";

Dato atto che nella "Relazione perizia di variante" (doc. b) è dato atto da parte del Direttore lavori che "Tali interventi risultano necessari in funzione di circostanze impreviste e imprevedibili nella fase di progettazione e non alterano la natura del contratto";

Visto l'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/ 2016, a mente del quale "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

Dato atto l'importo della variante è pari ad € 23.763,53, oltre IVA e quindi inferiore al quinto dell'importo contrattuale, come si desume dalla "Relazione periziadi variante", nella quale è affermato che "la rimozione delle lastre poste a protezione delle tubazioni

*dell'acquedotto e il relativo rinterro delle stesse, opere finanziate dallo stesso gestore per un importo complessivo di € 27.360,00 a cui va detratto il 13,145 % di ribasso d'asta per un importo pari a € 23.763,53, oltre a IVA di legge";*

Dato altresì atto che l'importo della variante è inferiore al 10 % dell'importo contrattuale;

Dato atto che la spesa di € 34.556,05 è finanziata per € 8.304,16 quale quota parte dei € 32.275,10, iscritti tra le entrate con determina di accertamento 321/2021, per € 112,01 con avanzo vincolato in parte capitale e per € 26.139,88 accertati con Determina 349/2021;

Considerato che la suddetta somma trova copertura al capitolo di spesa 21572 del bilancio di previsione 2021-2023;

Ritenuto di dover impegnare la somma di cui sopra;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Visto il Decreto Sindacale 5/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto incarico di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la Delibera 94/2010 con la quale sono state ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

Vista la Delibera di Consiglio 22/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021;

Visto il D.Lgs. 50/ 2016;

Vista la L. 241/ 1990;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Ing. Paci e dall'impresa esecutrice (doc. a);

Visto l'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49:

**DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare la variante del contratto indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.lgs. 50/ 2016, dando atto che la variazione è pari ad € 23.763,53, al netto del ribasso del 13,145 %, oltre IVA;
3. di provvedere alla comunicazione della variante all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 106, comma 14 entro trenta giorni dalla adozione del presente provvedimento;
4. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Direttore Lavori tramite PEC;
5. di dare atto che la spesa di € 34.556,05 è finanziata per € 8.304,16 quale quota parte dei € 32.275,10, iscritti tra le entrate con determina di accertamento 321/2021, per € 112,01 con avanzo vincolato in parte capitale e per € 26.139,88 accertati con Determina 349/2021;
6. di impegnare € 34.556,05 al capitolo 21572 sul bilancio di previsione 2021-2023 come segue:
  - per € 26.139,88 i favore della F.lli Massai srl con sede a Grosseto, via Birmania 148, Partita IVA 00088180534;
  - per € 8.416,17 quali somme a disposizione;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto;
8. di trasmettere al Responsabile del Servizio finanziario, il presente provvedimento per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dal suo ricevimento e dalla sua piena e legittima conoscenza.



Il Responsabile del Servizio  
PETRINI ALESSANDRO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**