Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Originale di deliberazione della **Giunta Comunale**

N. **72** del **18-11-2020**

Oggetto: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DELL'ALLUME DI COLLEGAMENTO FRA L'AREA PIP ED IL CENTRO DELL'ABITATO DI CAMPESE - VARIANTE - APPROVAZIONE – CUP D67H18000610001 – CIG QUADRO 7522070089

L'anno **duemilaventi** (**2020**) il giorno **diciotto** (**18**) del mese di **Novembre**, alle ore **18:50** e seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg:

1.	**ORTELLI SERGIO**	**SINDACO**	**Presente**
2.	**PINI COSIMO RICCARDO**		**Presente**
3.	**ROSSI WALTER**		**Presente**

Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.

Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.

IL PRESIDENTE

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta 42/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo in oggetto;

- con Determina 172/2018 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via efficace alla F.lli Massai srl, via Birmania 148, Grosseto, c.f. e p.iva 00088180534, per un importo di € 824.106,30 con un ribasso del 13,145%, oltre oneri per la sicurezza per € 49.820,00, per un importo complessivo di € 873.926,30, oltre IVA;

- il contratto è stato stipulato il 02.11.2018, repertorio 412;

- con pec del 13.05.2020 è stata indetta la Conferenza di Servizi in modalità asincrona relativa all'acquisizione dei pareri attinenti alla variante in oggetto;

- con Determina 103/2020 è stato approvato il verbale di conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi;

Vista la perizia di variante predisposta dall'ing. Paci, in qualità di progettista e Direttore dei Lavori, che si compone dei seguenti elaborati;

1. Atto di sottomissione;
2. Computo di progetto;
3. Computo perizia suppletiva;
4. Perizia di variante suppletiva;
5. Quadro comparativo;
6. Relazione idraulica;
7. Relazione tecnica illustrativa;
8. n. 26 elaborati grafici;

Dato atto che la variante consiste in:

- la livelletta stradale viene leggermente modificata abbassando le quote altimetriche; tale variante è conformemente a quanto indicato nella relazione idraulica già in possesso dell'Amministrazione Comunale e allegata alla presente;

- l'abbassamento della livelletta permette la non realizzazione dei muretti di contenimento lato fosso Ortana; i muri di contenimento lato monte non saranno più in cemento armato gettato in opera ma del tipo prefabbricato, tale tipologia costruttiva fa sì che a parità di altezza del muro di contenimento le dimensioni della fondazione risultano essere notevolmente inferiori, ne consegue una minore quantità di asportazione di terra dai declivi presenti, quindi risparmio di costi e tempi ed un minore impatto ambientale;

- il manto di finitura in conglomerato bituminoso sarà di colore chiaro; per i muri di sostegno prefabbricati si prevede il rivestimento degli stessi con pietra di colore grigio/marrone con tessitura e tipo di stuccatura delle murature analoghi a quelli esistenti nel contesto, inoltre, a parziale/totale occultamento della cresta dei muri è prevista, in prossimità della stessa, una piantumazione variabile di vegetazione autoctona;

Dato atto che la variante comporta, una volta applicato il ribasso di gara del 13,145%, un incremento dei lavori di € 109.586,62 ed un aumento di oneri della sicurezza di € 14.937,34, per un totale di € 124.523,96, oltre IVA;

Dato atto, inoltre, che l'Amministrazione ha provveduto a finanziare € 90.000,00 con variazione di bilancio n. 4, si riporta di seguito come viene modificato il quadro economico rispetto all'ultimo approvato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE		precedente	variante	nuovo
Lavori				
	Importo lavori	824.106,30	109.586,62	933.692,92
	Oneri sicurezza	49.820,00	14.937,34	64.757,34
	Totale lavori da appaltare	**873.926,30**	**124.523,96**	**998.450,26**
Somme a disposizione				
	IVA 10%	87.392,63	12.452,40	99.845,03
	Spese tecniche	159.045,13	8.223,11	167.268,24
	Incentivo	19.973,00	2.822,18	22.795,18
	Spese pubblicazione	3.000,00	-347,03	2.652,97

	Espropri	21.185,85		21.185,85
	Imprevisti	57.674,62	-57.674,62	0,00
	Totale somme a disposizione	**348.271,23**	**-34.523,96**	**313.747,27**
TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.222.197,53	90.000,00	1.312.197,53

Dato che la perizia di variante è stata validata, come da verbale allegato, dal Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della variante di progetto in oggetto;

Vista la Delibera di Giunta 94/2010 con la quale sono state ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

Visti:

- la L.241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;

2. di approvare la perizia di variante al progetto per realizzazione dell'intervento di sistemazione e realizzazione della strada comunale di via dell'Allume di collegamento fra l'area PIP ed il centro dell'abitato di Campese, redatta dall'ing. Mauro Paci, composta dagli elaborati in allegato, di cui in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare il quadro tecnico economico dell'intervento ammontante a complessivi € 1.312.197,53 di cui € 933.962,92 per lavori, € 64.757,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 313.747,27 per somme a disposizione come segue:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori		
	Importo lavori	933.692,92
	Oneri sicurezza	64.757,34
	Totale lavori da appaltare	**998.450,26**
Somme a disposizione		
	IVA 10%	99.845,03
	Spese tecniche	167.268,24
	Incentivo	22.795,18
	Spese pubblicazione	2.652,97
	Espropri	21.185,85
	Imprevisti	0,00
	Totale somme a disposizione	**313.747,27**
TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.312.197,53

4. di dare atto che l'importo in aumento del quadro economico di € 90.000,00 è stato finanziato con variazione di bilancio n. 4 sul capitolo 21572.0;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Petrini;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione "Provvedimenti" di "Amministrazione Trasparente"), stante che lo stesso rientra negli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

7. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del T.U.E.L.;

8. di dare atto di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L., contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

2) SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Sig. ORTELLI SERGIO	***CUCINOTTA SIMONE***

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.