


Comune di ISOLA DEL GIGLIO

Se **VIGILANZA COMMERCIO SUAP** Responsabile **GALLI ROBERTO**

Cod.Prog.	Peso	Progetto
1	50%	BANDO GARA EUROPEO GESTIONE ORMEGGI ANNI 4+1
2	30%	NUOVA ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATO COMUNALE
3	20%	RIVISITAZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
4		
5		
6		

Personale	Ufficio	Prog.1	Prog.2	Prog.3	Prog.4	Prog.5	Prog.6	Prog.7
GALLI ROBERTO	P.M.	X	X	X				
MONITI GIUSEPPE	P.M.		X	X				
CANTE LUCIA	P.M.	X		X				
BROTTEL MARCELLO	P.M.	X	X					




Data **31/07/2019** Firma del Responsabile

Progetto n° **1** Settore: **AREA VIGILANZA COMMERCIO SUAP**

Nome Progetto	BANDO GARA EUROPEO GESTIONE ORMEGGI ANNI 4+1
Descrizione	Gestione completa del parco boc e pontiloi comprensiva di acqua e corrente per anni 4+1
Finalità	Corretto utilizzo dello specchio acqueo in concessione per la giusta fruizione del posto barca da parte degli utenti, nonché il giusto utilizzo dell'energia elettrica e dell'acqua a disposizione degli utenti dei pontili galleggianti

☒ PROGETTO Proposto per la prima volta ☐ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente ☐ PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte		
Cognome	Nome	Ruolo (Funzione) nel Progetto
Galli	Roberto	Polizia Municipale
Brothel	Marcello	Polizia Municipale

Cante	Lucia	Istruttore di Vigilanza
-------	-------	-------------------------

Ultimazione prevista:	☐ I Trimestre	☐ II Trimestre	☐ III Trimestre	☒ IV Trimestre
-----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual
1	Predisposizione atti gara					30/10/2019	
2	effettuazione gara					30/11/2019	
3	fine gara ed aggiudicazione bando gara					31/12/2019	

Note	
------	--

Data **31/07/2019**

Firma

Roberto Galli



Progetto n° 2

Settore: AREA VIGILANZA COMMERCIO SUAP

Nome Progetto	NUOVA ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATO COMUNALE DI ISOLA DEL GIGLIO
Descrizione	Riorganizzo ed assetto dei posteggi dei tre mercati del comune
Finalità	Riuscire ad armonizzare l'utilizzo degli spazi pubblici all'interno del mercato comunale

☒ PROGETTO Proposto per la prima volta ☐ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anni precedenti ☐ PROGETTO Riproposto perché non ultimato

Risorse Umane coinvolte			
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)	Ruolo (funzione) nel Progetto
Galli	Roberto	Polizia Municipale	Istruttore Direttivo PO
Monti	Giuseppe	Polizia Municipale	Istruttore di Vigilanza
Brothel	Marcello	Polizia Municipale	Istruttore di Vigilanza

Ultimazione prevista:

☐ I Trimestre ☐ II Trimestre ☐ III Trimestre ☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore	31/12/2018			
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim. Actual
1	Verifica degli atti				31/10/2019
2	Verifica del suolo a disposizione ed effettuazione delle misurazioni in loco				30/11/2019
3	Redazione atto di assegnazione posteggio numerato				31/12/2019

Note

Firma Roberto Galli

Data 31/07/2019



Progetto n° 3

Settore: AREA VIGILANZA COMMERCIO SUAP

Nome Progetto MODIFICA PIANO COMUALE DI PROTEZIONE CIVILE

Descrizione Si tratta di procedere alla MODERNIZZAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME EMESSE NEL TEMPO

Finalità Prevenzione e sicurezza della vita socile degli abitanti del Comune di Isola del giglio

☒ PROGETTO Proposto per la pri-na volta ☐ PROGETTO Proposto riproposto in continuità con anno precedente ☐ PROGETTO Riproposto perche' non ultimato

Risorse Umane coinvolte		
Cognome	Nome	Uffici (Società o Enti se si tratta di risorse esterne)
Galli	Robert	Polizia Municipale
Monti	Giuseppe	Polizia Municipale
Cante	Lucia	Polizia Municipale
		Istruttore PO
		Istruttore di Vigilanza
		Istruttore di Vigilanza

Ultimazione prevista:

☐ I Trimestre ☐ II Trimestre ☐ III Trimestre ☒ IV Trimestre

Indicatori e Tempi di realizzazione:

Cod.	Indicatore	31/12/2019			
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
1	Studio atti amministrativi necessari alla redazione delle modifiche			x	
2	Redazione piano			x	
3	Pubblicazione piano			x	

Note

Data 31/07/2019

Firma

